

Детальный план-график реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского
края «Развитие образования» на 2026 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)	Дата наступления контрольного события	Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей				
				Бюджет муниципального округа		Пропорциируемое поступление средств в бюджет муниципального округа		средств участников Программы (юридические лица)
				5	6	7	8	
				необходимые трансферты из краевого бюджета	бюджет муниципального округа	необходимые трансферты из краевого бюджета	средств других источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина		435 199,22	425 892,04	0,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина		98 748,31	195 115,38	0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина		98 748,31	195 012,42	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.1.1.: «Проведен мониторинг обеспечения деятельности дошкольных учреждений»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	X	X	X	X	X
1.2.	Основное мероприятие 1.2.: «Укрепление материально-технической базы и обеспечение оборудования дошкольных образовательных организаций»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.2.1.: «Проведен мониторинг разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026					
1.3.	Основное мероприятие 1.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых должностными образовательными организациями в электронном виде.»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина		0,00	102,96	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.3.1.: «Проведен мониторинг выполнения работ по обслуживанию электронных систем для предоставления должностными образовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	X	X	X	X	X
2.	Подпрограмма 2: «Развитие общего образования»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина		321 404,94	168 589,14	0,00	0,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина		278 450,73	168 171,12	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.1.1.: «Проведен мониторинг обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	X	X			
2.2.	Основное мероприятие 2.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина		2 848,61	136,70	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.2.1.: «Проведен мониторинг количества учащихся, имеющих дети оздоровительной направленности в общеобразовательных учреждениях»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина	30.06.2026, 31.07.2026, 31.08.2026	X	X	X	X	X
2.3.	Основное мероприятие 2.3.: «Укрепление материально-технической базы и обеспечение оборудования общеобразовательных организаций»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артюшина		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Контрольное событие 2.3.1: «Проведен мониторинг разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту общеобразовательных организаций»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
2.4.	Основное мероприятие 2.4: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых общеобразовательными организациями в электронном виде»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	0,00	281,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.4.1: «Проведен мониторинг выполнения работ по обслуживанию электронных систем для предоставления общеобразовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
2.5.	Основное мероприятие 2.5: «Обеспечение новаторскими подразами учащихся начальных классов (1-4 классов)»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	30.12.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 2.5.1: «Проведен мониторинг количества учащихся начальных классов, обеспечивающих новаторскими подразами»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	30.12.2026	x	x	x	x	x	x
2.6.	Основное мероприятие 2.6: «Реализация регионального проекта "Текстоты и настольники"»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко		40 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное мероприятие 2.6.1: «Проведен мониторинг мероприятий, направленных на патристическое воспитание обучающихся, организационных совместных мероприятий по воспитанию и взаимодействию с детьми общественными организациями в общеобразовательных организациях»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
	Контрольное мероприятие 2.6.2: «Проведен мониторинг предоставления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Ассистентского муниципального округа, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
2.7.	Основное мероприятие 2.7: «Реализация регионального проекта "Все ученике имеют"»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное мероприятие 2.7.1: «Проведен мониторинг реализации проектно-сметной документации для участия в мероприятиях регионального проекта»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
3.	Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко		1 164,34	34 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	1 159,22	26 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 3.1.1: «Проведен мониторинг обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
3.2.	Основное мероприятие 3.2: «Организация и обеспечение оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко		5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 3.2.1: «Проведен мониторинг количества учащихся, оздоровленных летней оздоровительной кампанией в учреждениях дополнительного образования»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	30.06.2026, 31.07.2026, 31.08.2026	x	x	x	x	x	x
3.3.	Основное мероприятие 3.3: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых организациями дополнительного образования в электронном виде»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко		0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 3.3.1: «Проведен мониторинг выполнения работ по обслуживанию электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
3.4.	Основное мероприятие 3.4: «Внедрение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко		0,00	7 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 3.4.1: «Проведен мониторинг количества учащихся, получающих дополнительные образовательные услуги в рамках системы персонализированного финансирования»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
4.	Подпрограмма 4: «Государственная поддержка семьи и детства»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко		9 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Основное мероприятие 4.1: «Поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Начальник отдела образования ААМОИ.В. Артеменко		9 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Контрольное событие 4.1.1: «Проведен мониторинг выполнения денежных средств на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей (сиротских, сиротских (попечительных))»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x		x	x	x	x
5.	Подпрограмма 5: «Развитие молодежной политики»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев		0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Основное мероприятие 5.1.: «Поддержка молодежных инициатив, развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодежи»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев		0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 5.1.1: «Проведен мониторинг организационных, массовых мероприятий патристического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития для подростков и молодежи»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x		x	x	x	x
6.	Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Алгоритмического муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев		4 580,08	27 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Основное мероприятие 6.1.: «Обеспечение реализации Программы»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	4 580,08	26 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.1.1: «Проведен мониторинг обеспечения деятельности отдела образования и МКУ «Центр по обеспечению образования»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
6.2.	Основное мероприятие 6.2.: «Создание условий для организации и обеспечения образования детей в учреждениях образования»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.2.1: «Проведен мониторинг количества детей, в отношении которых получен одобрительный эффект в лагерях с дневным пребыванием»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	x	x	x	x	x	x
6.3.	Основное мероприятие 6.3.: «Создание условий для поддержки и развития одаренных детей»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	30.06.2026	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 6.3.1: «Проведены мероприятия по повышению доступности программ внебюджетного образовательных организаций, находящихся в ведении Российской Федерации» «В особые условия в ученики», «Золотой медальник Ставропольского края «За особые успехи в обучении или спортивной деятельности Ставропольского края «За особые успехи в обеспечении правоправности или безопасности и привлечение в обучение»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Основное мероприятие 6.4.: «Организация районных мероприятий в области образования»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.4.1: «Проведено повышение районного муниципального округа образовательных организаций, расположенных на территории Алгоритмического округа Ставропольского края, ставших победителями и призерами муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026	x	x	x	x	x	x
6.5.	Основное мероприятие 6.5.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отделом образования и его подведомственным учреждениям, в электронном виде для организаций и населения Алгоритмического муниципального округа»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	0,00	224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 6.5.1: «Проведен мониторинг выполнения работ по обслуживанию электронных систем для предоставления услуг образования и его подведомственным учреждениям муниципальных услуг (функций) в электронном виде»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	31.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	0,00	x	x	x	x	x
6.6.	Основное мероприятие 6.6.: «Создание условий для образования и воспитания воспитанников в образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	30.09.2026	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 6.6.1: «Проведен мониторинг количества лиц, состоящих в списках детей-сирот, описанных в год, достигших образовательного учреждения среднего профессионального и высшего образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере образования, в общем количестве выпускников»	Начальник отдела образования ААМОИ/В. Артемьев	30.09.2026	x	x	x	x	x	x

Начальник отдела образования Алгоритмического муниципального округа Ставропольского края

Н.В. Артемьев